

**Příloha č. 1**

**Časový harmonogram spolupráce**

**1. etapa:**

příprava a zpracování územně stavební projektové dokumentace k žádosti o územní a stavební povolení včetně vydání územního a stavebního povolení do 30.9.2021

**2. etapa:**

převod práv a povinností k PD pro úz.a stav. povolení do 30.11.2021

**3. etapa:**

provedení stavby – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 31.8.2022

kolaudační řízení do 3 měsíců od dokončení díla, nejpozději do 31.12.2022

**4. etapa:**

předání stavby Obci – do 2 kalendářních měsíců od právní moci kolaudačního rozhodnutí, nejpozději do 28.2.2023